



Workshop „c3m-II“ cHL-hybrid, MIRO, MOVE & MIAMI

Auswahl und Einführung eines Universitätsportals

Holger Przibytzin

Universitäts- und Landesbibliothek Münster



Übersicht

- Ziele
- Planung & Vorgehen
- Ausblick 2006

Ziele

- Aufbau einer Portalinfrastruktur für die WWU
 - integrierte Bereitstellung,
 - einheitlicher Zugang und
 - individuelle Verteilung
heterogener Inhalte, Anwendungen und Dienste
⇒ Steigerung der Arbeitseffizienz
- Entwicklung zielgruppenspezifischer Portale
 - Studierende,
 - Wissenschaftler,
 - Mitarbeiter...

Planung & Vorgehen

- 3 Handlungslinien
 - Portaleinführung nach Fraunhofer PADEM
 - PADEM = Portal Analyse und Design Methode
 - Objektives, neutrales Vorgehensmodell
 - Praktische Erfahrungen
 - Know-how aufbauen
 - Wissenschaftlicher Austausch
 - Lokal organisieren
 - National WWU wahrnehmbar positionieren

Planung & Vorgehen

- Portaleinführung nach Fraunhofer PADEM



- Phase Strategie

- Ist-Zustand, angestrebte Szenarien, Quick-Wins, Strategieworkshop
- **MS: Strategiekonzept (08/06)**

- Phase Analyse

- Organisation, Prozesse, Informationen, Bestandssysteme
- Anforderungen ermitteln
- **MS: Grundlagen für Fortsetzungskonzept (12/06)**

- Phase Konzeption

- Grobkonzept, Lastenheft, Technologieauswahl, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
- **MS: Feinkonzept, Pflichtenheft (03/07)**

Planung & Vorgehen

- Praktische Erfahrungen
 - MIRO Teamportal aufbauen (Beginn: 06/06)
 - Einbindung bestehender Anwendungen
 - Entwicklung eigener Anwendungen
 - Anbindung an den IBM Tivoli Identity Manager (ITIM, TIM)
 - Anbindung an IBM Tivoli Access Manager (TAM)
 - ULB Portal ausbauen
 - Sun Java Portal Server Workshop organisieren und durchführen (08/06)
 - Workshop „IPS als Universitätsportal?“ (08/06)
 - Durchstich Gesamtarchitektur (Beginn: 01/07)

Planung & Vorgehen

- Wissenschaftlicher Austausch
 - DINI Arbeitsgruppe Webportale, Mitarbeit an Empfehlungen für Hochschulleitungen
 - Erfahrungsaustausch mit Wirtschaftsinformatik und weiteren Interessierten an der WWU verstetigen
 - MIRO auf DINI Workshop „Personalisierte Webportale“ (09/06) vorstellen

Ausblick 2006

- Portaleinführung nach PADEM
 - Strategie- und Analyse Phase durchführen/abschließen
 - Konzept „Gesamtarchitektur WWU-Portalinfrastruktur“
- Praktische Erfahrungen
 - Prototyp MIRO Teamportal erstellen
 - ULB Portal ausweiten
- Wissenschaftlicher Austausch
 - Aktive Rolle einnehmen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

